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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres projektu

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO POSIADAJĄCEGO 

RETENCJĘ POWODZIOWĄ PRZY RZECE WILGA W GARWOLINIE
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego
Celem inwestycji jest projektowany zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny przy rzece Wildze 
w km 28+750 – 30+000 w Garwolinie.
Teren przeznaczony pod zbiornik jest całkowicie położony w granicach miasta Garwolin, na byłych gruntach prywatnych wykorzystywanych rolniczo jako łąki i pastwiska. Obecnie grunty te są wykupione i stanowią własność miasta Garwolin.
Powierzchnia terenu zajętego pod zbiornik wynosi 33,3 ha. Projektowana powierzchnia lustra średniej wody wynosi 23 ha.

Zakres inwestycji jest następujący:

· dla bezpieczeństwa budowy zbiornika przed zalaniem przez wielkie wody przewidziano wybudowanie ziemnej grobli ochronnej na zewnątrz wału w Hm 7+00÷18+00 wysokości 
śr. ok. 1 m, szerokości 3 m w koronie

· wykonanie wykopu czaszy zbiornika na uzyskanie optymalnej kubatury zbiornika. Średnia głębokość wykopu wynosi 1,3 m. Dno zbiornika będzie ukształtowane z biegiem rzeki Wilgi od rzędnej 126,50 do rzędnej 126,20 m n.p.m. ze spadkiem ok. 0,4 ‰. Średni poziom dna zbiornika wynosi 126,40 m n.p.m. Maksymalna głębokość przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku na rzędnej 128,70 m n.p.m. będzie wynosiła 2,50 m, a przy minimalnym poziomie na rzędnej 127,20 m n.p.m. – 1,0 m może występować wyjątkowo i bardzo krótko
· wykonanie obwałowania zbiornika wokół czaszy z zagęszczonego gruntu mineralnego. Wymiary wałów: szerokość korony 6 m, wysokość od 1,8 do 3,2 m, wokół zbiornika przewidziano podwyższenie terenu gruntem z wykopów. Skarpy zbiornika będą ubezpieczone narzutem kamiennym ułożonym na warstwie piaszczystego gruntu stanowiącej przykrycie ekranu przeciwfiltracyjnego. Dno zbiornika w pobliżu skarp będzie również częściowo przykryte ekranem zależnie od filtracji gruntu. Ubezpieczenie będzie wykonane powyżej rzędnej maksymalnego napełnienia zbiornika.

·  wykonanie komór zamknięć w konstrukcji żelbetowej. Wykonanie dotyczy dwóch jednostek, na zrzucie do opróżniania zbiornika i przyjmowania maksymalnej fali powodziowej do zbiornika. Średnica współpracujących rurociągów 1600 mm, przepustnic odcinających DN1600 oraz zastawek remontowych z prowadnicami

· wykonanie pompowni do uzupełniania wody w zbiorniku z rzeki Wilgi w postaci żelbetowej studni opuszczanej o średnicy 2500mm. Woda z pompowni będzie tłoczona do zbiornika rurociągiem z tworzywa D500 wyposażonym w przepustnicę zwrotną.
· wykonanie rowów opaskowych wzdłuż obwałowania północnego i zachodniego

· wykonanie przepustu rurowego z dwóch rur D1000 długości 18 m

· wykonanie zabudowy podwyższonych terenów wokół zbiornika – ścieżek, dróg
· wykonanie starorzecza dla umożliwienia odprowadzenia wody ze zbiornika

· wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika
· wykonanie  6 ciągów schodów betonowych na skarpach wałów

2. Kolejność i zakres robót realizacji poszczególnych obiektów
Z uwagi na znaczną ilość robót ziemnych średnio zagłębionych na styku z wodą gruntową 
w projektowanym zbiorniku i otoczeniu proponuje się wykonanie całego zadania inwestycyjnego 
w ciągu 1,5 roku – rozpoczęcie robót musi nastąpić wczesną jesienią i musi objąć wykonanie rowów odwadniających – niewielki zakres ok. 2 km rowów śr. głęb. 1-1,5 m, ale bardzo ważny 
i musi być zrealizowany wczesną jesienią.
A więc kolejność robót będzie następująca:

1) pierwsze podane wyżej wykonanie rowów docelowych i tymczasowych oraz ziemnej grobli ochronnej
2) wykonanie dróg dojazdowych do terenu zbiornika
3) wycięcie drzew i krzewów wykarczowanie pni i korzeni oraz uprzątnięcie drzew, gałęzi 
i karpiny
4) wykoszenie i wygrabienie żywych i suchych traw i zielsk z całego terenu i usunięcie 
z terenu budowy
Prowadzenie głównych robót budowlanych zbiornika

Po wykonaniu w/w zakresu i właściwym zorganizowaniu zaplecza budowy z chwilą nastania sezonu pogodowego może to być miesiąc maj – osuszona powierzchnia (wody gruntowe odpłynęły wykonanymi rowami) Wykonawca może przystąpić pełnym frontem do zasadniczych robót, a będą to:

1) zdjęcie mechanicznie warstw glebowych torfowo-humusowych i darniowych z całego terenu zbiornika i otoczenia. Cały urobek w ilości ok. 90 tys. m3 zostanie wywieziony na zewnątrz za wyjątkiem pozostawienia ok. 10 tys. m3 humusu do użyźnienia skarp obwałowań i terenu przyległego. Po usunięciu wierzchnich warstw nastąpi otwarcie frontu robót prawie na wszystkich głównych odcinkach ciągów technologicznych , a przez to budowlanych, które mogą być jednocześnie realizowane. A są to:
2) wykopy niecki zbiornika z segregacją urobku na pryzmy dla wykorzystania ich w zależności od ich wartości fizyko-mechanicznych do konstrukcji odpowiednich budowli jak obwałowania, drogi, zabudowy zawali i nasypów mniej odpowiedzialnych

3) dla umożliwienia ciągłego prowadzenia wykopów będzie realizowana jednocześnie budowa nasypów w/w dróg, budowa wałów i podwyższanie terenu na zawalu. Wykonanie wykopu niecki zbiornika będzie się równało w przybliżeniu z wykonaniem głównych budowli ziemnych. Główne kubatury ziemne wynoszą:
· całkowite wykopy niecki zbiornika 203 tys.m3
· wbudowania – wały, drogi, ścieżki i podwyższenie zawala ok. 150 tys. m3
· nadmiar urobku wielkości ok. 59 tys. m3 zostanie wywieziony na składowisko zewnętrzne podobnie jak urobek z warstw wierzchnich . Razem na składowisko zewnętrzne wywiezione będzie ok. 130 tys. m3. W tym samym czasie jak wykonywane są roboty ziemne realizowane są ciągi technologiczno-budowlane.

4) ujęcie zatokowe z rzeki w km 29+685 i pompownia z jedną pompą o wydajności 0,33 m3/s, część budowlana o kubaturze ok. 10 m3 wykonana zostanie jako studnia opuszczana (roboty ujęcia to wykop ok. 400 m3 ziemi z umocnieniami ~700 m2, roboty montażowe mechaniczne – jedna pompa w specjalnej rurze do umocowania w ścianie)
5) następny ciąg elementów hydrotechnicznych to ujęcie grawitacyjne szczytu fali powodziowej, który obejmuje:
· powierzchowne w formie krótkiego kanału długości 12 m, szerokości 8 m 
i głębokości ok. 0,8 m – kubatura ~80 m3, z umocnieniem z płyt 99 m2
· wykonanie komory żelbetowej o kubaturze ok. 9 m3
· wykonanie komory zamknięć odcinających, komora żelbetowa o wymiarach 
6,5 x 4 m i wysokości ok. 3,5 m, kubatura żelbetu 44 m3
Główne urządzenia mechaniczne stanowią: krata na wlocie, zasuwa motylkowa ręcznie otwierana, zasuwa remontowa płaska z prowadnicami

· następnym elementem jest kolektor D1600 długości ok. 30 m – materiał tworzywo sztuczne, żywica
Rurociąg doprowadza wodę do zbiornika we wspólne miejsce ze zrzutem wody powodziowej i wody uzupełniającej z pompowni. 

Wg wyżej podanych opisów p-kt.8 i p-kt.9 zakresy robót są stosunkowo niewielkie i obydwa zadania może wykonać ta sama brygada.

6) zrzut wody ze zbiornika do rzeki w celu stworzenia wolnej kubatury w wypadku powodzi 
o prawdopodobieństwie WWm3% i większej WWk1%
W skład tego ciągu wchodzą: komora ujęciowa – żelbetowa z urządzeniami identycznymi jak w p-kcie 9, komora ta o kubaturze 54 m3 podaje wodę przez identyczny kolektor D1600 długości 45 m do specjalnej komory przelewowej skąd woda o wygaszonej energii odpływa grawitacyjnie kanałem otwartym do rzeki.

Komora przelewowa żelbetowa o kubaturze ok. 30 m3 powinna być już wcześniej wykonana na początku robót jesienią ubiegłego roku gdyż stanowi ona początek kanału zrzutowego w starorzeczu i może ona być wykonana z tamtym kanałem jako połączenie jako jego początek lub obecnie jako połączenie kolektora D1600 z kanałem.
Przedstawione wyżej trzy ciągi technologiczne wykonywane w dogodnych warunkach pogodowych, a takie mogą być raczej jedynie w warunkach miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień są w pełni możliwe w czasie wykopu niecki zbiornika i jednocześnie wbudowywania urobku 
w budowle – wały, drogi i nasypy. W ramach formowania nasypów należy podkreślić, że w wałach 
i części dna przy wale będzie wbudowany ekran przeciwfiltracyjny. Ekran ten będzie wykonywała oddzielna grupa 4-5 osób, nie przewiduje się aby w jakiś sposób organizacyjnie utrudniała, 
w którejkolwiek  w/w grupy budowy zbiornika i ciągów technologicznych.
Należy jeszcze wspomnieć, że w ramach budowy zbiornika również w miesiącach letnich będą wykonane zabezpieczenia skarpy rzeki na odcinkach 3 zakoli tj. długości 320 m co będzie wymagać dowiezienia ok. 1500 m3 gruntu piaszczystego z terenu zbiornika, wbudowanie 
w formowane skarpy, dowiezienie i ułożenie ok. 320 m3 kamienia ciężkiego.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie przeznaczonym pod budowę zbiornika znajdują się następujące urządzenia wodne:
· starorzecze jako główny rów odprowadzający wodę z całego obszaru

· rów o długości 235 m i głębokości 1,0 m oraz szerokości w dnie 1,0 m

· małej grobli o szerokości w koronie 1,0 m i wysokości 1,0 m zlokalizowanej wzdłuż rowu

Od strony południowej i wschodniej teren przylega do rzeki Wilgi, która znajduje się w stanie naturalnym.

Stwierdza się jednocześnie na podstawie uzgodnień, że na terenie przeznaczonym pod zbiornik nie występują urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne nadziemne i podziemne oraz trasy rurociągów gazowych.
4. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym terenie
Wykazane w punkcie 2 kolejność i zakres robót do realizacji przedstawiają dość szeroko asortyment i wielkości robót do realizacji. Tak szczegółowe przedstawienie jakości robót ma na celu wykazanie, że są to normalne obiekty, a ich realizacja nie kryje żadnych oczywistych ani ukrytych zagrożeń.
Ich realizacja wymaga tylko specjalistycznego przygotowania i doświadczenia firmy podejmującej się budowy i solidności jej pracowników. Żadne niespodziewane zagrożenia nie występują. 
Nawet zagrożenia w budownictwie jak wysokości nie występują. Zagrożenia występujące 
w budownictwie wodnym, jeśli mogą wystąpić to w danych warunkach są tak niewielkie, a ich występowanie będzie tak powolne, że dla normalnie myślących i prywatnych ludzi nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
Zagrożenia wynikające z pracy sprzętu

Zagrożenia jakie mogą występować z pracy sprzętu obowiązują do stosowania ogólnych zasad przestrzegania bezpieczeństwa. 

Zagrożenia wynikające z pracy sprzętu hałasu, zanieczyszczenia powietrza

Wymienione dolegliwości będą tu miały miejsce:
· dla pracowników, taki jest ich zawód i praca

· odnośnie ludności zamieszkującej w pobliżu można podać 2 argumenty łagodzące dolegliwości

1) będzie to niedługi okres – kilka miesięcy

2) główne rejony zamieszkałe są usytuowane po korzystnej stronie róży wiatrów, 
z której wynika, że niekorzystne działanie na ich stronę będzie w ok. 40 % czasu i to dotyczy okresu dnia w okresie doby będzie wynosiło max. ⅓ czasu. Dodatkowych sposobów uniknięcia dolegliwości nie ma.

5. Przygotowanie i szkolenie pracowników ze względu na charakter robót
Wszystkim pracowników przed przystąpieniem do pracy należy poinformować o tym, że zbiornik jest położony na terenie zalewowym rzeki Wilgi. Pracownicy powinni również wiedzieć, że podczas wykonywania robót wody powodziowe mogą wystąpić z brzegów i zatopić poszczególne stanowiska pracy. Nie staje się to nagle, takie zagrożenia należy brać pod uwagę.
Pracowników należy poinstruować o sposobie ostrzegania przed niebezpieczeństwem np. za pomocą syreny lub dzwonków albo innych sygnałów. Powinni również wiedzieć jak mają się zachować w takiej sytuacji. Należy ostrzec pracowników, aby usunąć w bezpieczne miejsca sprzęt i materiały.

6. Środki techniczne i organizacja pracy zapewniająca bezpieczeństwo i eliminująca zagrożenie zdrowia
W istniejących uwarunkowaniach terenowo-wodnych wykonawstwa robót budowlano-montażowych zbiornika przeciwpowodziowego i retencyjnego zachodzi konieczność przyjęcia kolejności realizacji poszczególnych obiektów oraz odpowiedniej ich organizacji.
W celu maksymalnego ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w czasie robót 
w zbiorniku proponuje się przyjęcie dobrej organizacji robót i właściwego trybu postępowania zachowując kolejność robót jak podano w punkcie 2.

